

# 監測與評估

1. 本行動計劃內各項行動的實施情況和成效，將透過多項監測與評估活動進行評估。有關行動計劃的實施進展和成果將於 2028 年進行中期檢討，並隨後於 2030 年進行最終檢討。
2. 為便於監察及評估落實情況，本行動計劃已為關鍵行動制定了里程碑並載列於表五。

里程碑	行動	目標時間
<b>提升認知</b>		
為健康推廣活動引入成效導向評估	1.1 - 1.2	2026 年開始
推出針對醫護人員的慢性乙型肝炎患者篩查和治理專業培訓計劃	1.3, 4.2	2026 年第一季
<b>追蹤應對</b>		
提交關於消除乙型肝炎母嬰傳播的驗證報告	2.4	2026 年內
估算與乙型和丙型肝炎病毒感染相關的肝癌新增病例數目和肝臟移植手術數目及其比例	2.1 - 2.2	2026 年內
為 2025 年度本地指標進行測量	2.3	2026 年第二季
根據人口健康調查結果更新乙型和丙型肝炎情況	2.1 - 2.3	2027 年第一季
<b>預防感染</b>		
更新本地關於接觸血源性病原體（愛滋病病毒、乙型和丙型肝炎）後處理方法的指引	2.4	2025 年第四季
檢視母嬰傳播預防策略的演變並評估其在香港的適用性	3.1	2027 年第一季
<b>擴展診療</b>		
更新信息資源以助基層醫療醫生治理乙型肝炎	4.2	2025 年第四季
在基層醫療或社區層面推行風險為本的乙型肝炎篩查先導計劃	4.1	2025 年第四季
加強美沙酮使用者的丙型肝炎治療銜接途徑	4.4	2026 年內
評估在囚人士丙型肝炎篩查先導計劃的發現和成效	4.5	2027 年第二季

表五. 《2025 - 2030 年行動計劃》的里程碑